

<i>Bezeichnung</i>	<i>unbedingt erforderlich</i>	<i>Optional</i>	<i>Ausführung - Entscheidung Gemeinde</i>	<i>Anmerkung</i>
Mehrkosten aufgrund schlechter Bodenverhältnisse	101.729,00 €		101.729,00 €	lt. Kostenaufstellung GÜ
Medientechnik		85.000,00 €	85.000,00 €	lt. Schätzung TB Feischl
Ergebnisse aus Akustikplanung		25.000,00 €	25.000,00 €	Kostenschätzung
Budgeterhöhung Einrichtungen		115.080,00 €	85.000,00 €	Kostenrahmen max.
Heizung, Klima, Lüftung	175.430,00 €		175.430,00 €	lt. TB Feischl
Galerie		37.500,00 €		wird gestrichen
PV		25.000,00 €		eigenes Projekt m. Förd.
Motorschlösser u. Zutrittssysteme		15.100,00 €		über BBG
Retentionsbecken lt. Kanalplaner	37.650,00 €			Kanalprojekt
Zus. Beschattungen und Sonnenschutzverglasung	9.000,00 €		9.000,00 €	lt. Kostenaufstellung GÜ
Zus. Planungshonorare	12.900,00 €	11.900,00 €	17.438,00 €	Nachverhandlungen
<b>Zwischensumme</b>	<b>336.709,00 €</b>	<b>314.580,00 €</b>	<b>498.597,00 €</b>	
GÜ Aufschlag für Budgeterhöhung	21.824,73 €	20.400,63 €	32.430,12 €	

<b>Budgetaufstockung gesamt</b>	<b>693.514,36 €</b>	<b>531.027,12 €</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------

Budget lt. Architekt F2 v. 27.09.2017 (1-9) netto*	2.399.201,00 €		2.399.201,00 €	* Basis Kostenaufst. Arch. F2
<b>Neues Budget inkl. Mehrkosten v. 14.02.2018 netto</b>	<b>3.092.715,36 €</b>		<b>2.930.228,12 €</b>	
Mwst 20 %	618.543,07 €		586.045,62 €	
<b>Neues Budget inkl. Mehrkosten v. 14.02.2018 BRUTTO</b>	<b>3.711.258,43 €</b>		<b>3.516.273,74 €</b>	

## ***Offene Entscheidungen***

Ausführung Kunst am Bau ?

Ausführung Mob. Trennwand oder Vorhang ?

vorderer Bühnenvorhang erforderlich

Gebäudebezeichnung ?

derzeit nicht ausführen

Voraussichtliche Ausführung mit Vorhang, Angebot auch für feste Wand

ja

Ablauf einer Bürgerbefragung wird am 01.03. beschlossen

Name sollte am 26.4. im Gemeinderat festgelegt werden;